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Die PG 1000 

• Projektgruppe in der Bezirksregierung Köln 
• Auftrag: Errichtung einer Unterkunft 

für 1000 Flüchtlinge, 
Freistellung von der Linienaufgabe 

• Projektleiter: 2 Dezernenten aus dem Orga-
Dezernat 

• Projektmitarbeiter: aus 5 Abteilungen 
(Verwaltung, Regionalplanung, Arbeitsschutz, 
Vermessung) 

• Start: 22.07.2015; Erstbezug: 29.08.2015 
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Ablaufplanung  
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Grundstücksakquise 

• Anfrage an Stadt Köln für großen Parkplatz am 
Fühlinger See 

• Alternativangebot: Kirmes- und Festplatz in 
Chorweiler 

• Komplikation kurz vor Baustart: 
Vermietung an benachbartes Schwimmbad, durch 
Vergleich gelöst 
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Grundstück 
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Grundstück 
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Aufbauplan  
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Herrichtung Grundstück 

• Zeltaufstellung 
• Bauarbeiten 

– Wasser- und Abwasserleitungen 
– Strominstallation, Beleuchtung 
– Wegebau 

• Sanitärcontainer: Aufstellung und Anschluss 
• Sonstige Container 
• Bauzaun 
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Zeltaufstellung 1 
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Zeltaufstellung 2  
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Leitungsbau  
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Sanitärcontainer aufstellen und anschließen  
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Rahmenbedingungen  

• Bezugsverträge mit örtlichen Versorgern 
• Gesundheitsamt  

– unangekündigte Begehungen 
– Trinkwasser 

• Baurecht  
– Zeltbegehung vor Zelterlass 

• Brandschutz  
– Keine Erleichterungen trotz Zeitdruck 
– Brandschutzkonzept mit Brandschutzdienststelle abgestimmt 

• Gelassenes Umfeld beim Aufbau 
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Lessons learned  

• Man kann eine solche Unterkunft innerhalb von 
5 Wochen in Betrieb nehmen 

• Nicht Abwesenheit von Genehmigungsebenen, 
sondern Unterstützung für die verantwortlich 
Entscheidenden notwendig 

• Kommune ist der wichtigste Partner wg. Ortskunde 
und Bündelung der wichtigsten Behörden  

• Weitermachen!! 
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50606 Köln 
 
Dienstgebäude: Zeughausstr. 2-10, 50667 Köln 
Telefon: + 49 (0) 221 - 147 - 3367 
Telefax: + 49 (0) 221 - 147 - 4011 
mailto:thomas.kaspari@bezreg-koeln.nrw.de 
http://www.bezreg-koeln.nrw.de 

Regional denken. Praktisch entscheiden. 
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